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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang maju 
saat ini, salah satu faktornya dapat dilihat dari segi pembangunan 
infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dalam negara akan membantu 
perkembangan negara, seperti pembuatan konstruksi jalan untuk 
kemudahan akses transportasi, pembangunan konstruksi gedung sarana 
pendidikan, dan pembangunan konstruksi bangunan penunjang lainnya. 
Banyaknya pembangunan infrastruktur yang dibangun harus 
disertai dengan kesuksesan agar infrastruktur yang dibangun dapat 
berfungsi sesuai perencanaannya. Proyek konstruksi merupakan salah 
satu kegiatan dalam pembangunan infrastruktur. Kesuksesan dari suatu 
proyek konstruksi ditandai dengan baiknya perencanaan dari segi waktu, 
biaya, kualitas, sumber daya, dan kepuasan dari pengguna jasa.  
Pada perencanaan proyek konstruksi, manajemen waktu dan 
biaya harus dioptimalkan agar potensi pemborosan dapat dihindari. 
Potensi pemborosan dan kegagalan proyek akan semakin besar tanpa 
manajemen waktu yang optimal. Optimalisasi waktu dan biaya adalah 
usaha pemanfaatan waktu yang relatif singkat dengan biaya yang 
minimum untuk mencapai suatu pekerjaan dengan hasil dan keuntungan 
yang baik dengan tetap memperhatikan mutu dan kualitas suatu proyek.  
Dari waktu dan biaya yang optimal maka kontraktor proyek bisa 
mendapatkan keuntungan yang maksimal. Untuk bisa mendapatkan hal 
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tersebut maka yang harus dilakukan dalam optimasi waktu dan biaya 
adalah membuat jaringan kerja proyek (network), mencari kegiatan-
kegiatan yang kritis dan menghitung durasi proyek serta mengetahui 
jumlah sumber daya. 
Penelitian yang dilakukan Alwi dkk (2002) mengenai 
permasalahan ketidakefisienan di Indonesia disimpulkan bahwa 
ketidakefisienan yang sering terjadi di Indonesia antara lain 
keterlambatan jadwal, perbaikan pada pekerjaan finishing, kerusakan 
material di lokasi, menunggu ketersediaan dan perbaikan peralatan. 
Beberapa ketidakefisienan tersebut disebabkan antara lain oleh terlalu 
banyaknya perubahan rancangan, rendahnya keahlian tenaga kerja, 
lambat dalam pengambilan keputusan, koordinasi yang tidak baik antar 
pihak yang terlibat, lemahnya perencanaan dan pengendalian, 
keterlambatan material, dan metoda kerja yang tidak tepat. 
Dari pelaksanaan proyek konstruksi yang dibangun terdapat 
beberapa masalah mengenai ketidakefisienan dalam pelaksanaan 
konstruksinya, seperti adanya bentuk Non Value Added Activity yang 
terjadi di lapangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang terlibat 
dalam pelaksanaan konstruksi (sumber daya manusia, metoda yang 
digunakan, peralatan, material, dan keadaan lingkungan sekitar proyek).  
Salah satu proyek di Kota Padang saat ini yang masih dalam 
proses konstruksi adalah Proyek Pembangunan Rumah Susun/ASN Kota 
Padang (Paket I). Proyek ini mengalami beberapa masalah selama 
pelaksanaan konstruksinya pada awal proyek dimulai. Masalah tersebut 
berupa perubahan rencana pondasi yang memakan waktu cukup lama 
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untuk perubahan rencana dari rencana awal pelaksanaan. Hal ini akan 
menimbulkan pemborosan dari segi waktu. 
Pada tugas akhir ini, peneliti akan melakukan penelitian pada 
Proyek Pembangunan Rumah Susun/ASN Kota Padang (Paket I). Adanya 
penelitian ini berguna bagi peneliti dan pembaca dalam memahami apa 
saja Non Value Added Activity yang terjadi pada proyek konstruksi 
tersebut. Adapun dalam pelaksanaan penelitian, cara yang dilakukan 
peneliti mengumpulkan data adalah dengan beberapa metoda yang 
berhubungan langsung dengan pihak kontraktor pelaksana (PT Robinson 
Maju Bersama) pada proyek rumah susun tersebut. Hasil dari 
pengumpulan data itulah nantinya dianalisis dan dibahas, sampai 
diperoleh kesimpulan dari pelaksanaan penelitian. 
1.2 Tujuan dan Manfaat 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui apa saja Non Value Added Activity yang terjadi pada 
saat pelaksanaan konstruksi; dan 
2. Mengetahui penyebab dan penanggulangan Non Value Added 
Activity yang dilakukan oleh pihak pelaksana konstruksi. 
Berikut beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, 
yaitu: 
1. Hasil penelitian bisa dijadikan panduan bagi pelaksana 
konstruksi dalam menanggapi masalah mengenai Non Value 
Added Activity; dan 
 4 
  
2. Hasil penelitian bisa dijadikan referensi bagi pembaca yang 
ingin meneliti Non Value Added Activity dalam proyek 
konstruksi. 
3. Hasil penelitian bisa dijadikan bahan pembelajaran bagi 
pelaksana konstruksi dalam mengatasi masalah Non Value 
Added Activity sehingga produktivitas sumber daya tenaga 
proyek lebih meningkat selama pelakasanaan konstruksi.  
1.3 Batasan Masalah 
Agar terfokus pada objek yang diteliti maka dilakukan 
pembatasan masalah pada penelitian ini. Berikut batasan yang peneliti 
gunakan dalam penelitian ini, antara lain: 
1. Penelitian dilakukan pada Proyek Pembangunan Rumah 
Susun/ASN Kota Padang (Paket I) yang dikerjakan oleh PT 
Robinson Maju Bersama. 
2. Penelitian ini hanya membahas bentuk-bentuk Non Value Added 
Activity yang mungkin terjadi saat pelaksanaan konstruksi. 
3. Penelitian ini hanya melibatkan kontraktor pelaksana pada 
proyek yang diteliti. 
 
1.4 Sistematika Penulisan 
Sistematika penyusunan Laporan Penelitian ini secara garis 
besar dibagi dalam lima bagian sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
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Berisikan penjelasan secara umum latar belakang pemilihan 
materi penelitian, tinjauan masalah beserta pembatasannya, tujuan dan 
manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Berisikan kajian yang mengacu pada beberapa referensi 
mengenai penjabaran dari judul yang diangkat pada penelitian tugas akhir 
ini. 
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
Berisikan penguraian metodologi yang akan dilakukan oleh 
peneliti dalam memperoleh dan menganalisis data pada penelitian tugas 
akhir ini. Penguraian yang disusun pada metodologi penelitian dimulai 
dari langkah awal peneliti hingga diperoleh hasil akhir berupa kesimpulan 
dan saran. 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Menampilkan  hasil  dari  analisis  data dan pembahasan dari 
hasil yang diperoleh dari hasil analisis data. 
BAB V : PENUTUP 
Berisikan kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian ini. 
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